

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในท้องถิ่น
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และภายใน 60 วันหลังจากที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับสมควร

1. การกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.5 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

2. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้


1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(1) จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบและกรอรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้สำนักปลัด

(2) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือในการสำรวจ เช่น การสังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น

(3) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงดำเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล (ข้อ 1 และ ข้อ 2) แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนดำเนินการในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดวงงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

"แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า สังคมอยู่ดีมีสุข"

พันธกิจ

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข-สาธารณสุขการ
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
5. การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ที่จะดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์พัฒนานี้ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ

1. การบริหารจัดการที่ดีชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองสงบสุขมีความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
2. แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
4. การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการสะดวกทั่วถึง และได้มาตรฐาน

5. ประชาชนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม มีความรู้และอนามัยที่ดี
6. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

- 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

- 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- 3.1 แผนงานงานบริหารการศึกษา
- 3.2 แผนงานสาธารณสุข
- 3.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
- 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
- 3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
- 3.6 แผนงานการเกษตร
- 3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

- 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และ
ระยะ 1 เดือน

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

รายงานผลการดำเนินงานระยะหนึ่งปี

(1) เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	176	151,677,900	190	186,976,200	194	199,219,200	179	164,903,200	178	164,280,100
2.การพัฒนาตามเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	9	705,000	11	785,000	14	905,000	14	905,000	14	905,000
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	76	7,437,350	79	11,802,350	79	11,802,350	79	11,802,350	79	11,802,350
4.การพัฒนาบริหาร การเมือง การปกครอง	8	1,920,000	8	1,770,000	8	1,770,000	8	1,770,000	8	1,770,000
รวม	269	161,740,250	288	201,333,550	295	213,696,550	280	179,380,550	279	178,757,450

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566

ยุทธศาสตร์	1)โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		2)โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		3)โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		4)โครงการ ที่มีการยกเลิก		โครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		โครงการ ทั้งหมด 1)+2)+3)+4)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	46	42.60	1	0.93	3	2.77	3	2.77	-	-	53	49.07
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนให้เข้มแข็ง	3	2.77	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.77
3.การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	33	30.56	-	-	9	8.33	2	1.85	1	0.93	45	41.67
4.พัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง	6	5.56	-	-	1	0.93	-	-	-	-	7	6.49
รวม	88	81.49	1	0.93	13	12.03	5	4.62	1	0.93	108	100

3. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) งบประมาณตั้งไว้ 49,599,000 .-บาท

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4,765,498.78	25.09	7,279,100	38.33	12,044,598.78	63.42
2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	120,000	0.63	-	-	120,000	0.63
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	5,707,994	30.05	-	-	5,707,994	30.05
4.พัฒนาการบริหารการเมือง การปกครอง	1,120,000	5.90	-	-	1,120,000	5.90
รวม	11,713,492.78	61.67	7,279,100	38.33	18,992,592.78	100

รายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตตำบลนาหนอง ทุ่ม จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3,5,6,8,11และ หมู่ที่ 15	-	✓	-	3,400,000 โอนเพิ่ม 29,498.78	3,429,498.78 (อุดหนุนให้ ไฟฟ้าแล้วรอ ดำเนินการ)
2	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	-	-	✓	50,000	โอน งบประมาณ 50,000
3	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัย มงคล บ้านหนองรวก หมู่ ที่ 2	-	-	✓	200,000	โอน งบประมาณ 200,000
4	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานทั้งภายนอก- ภายใน ตำบลนาหนอง ทุ่ม	-	-	✓	469,000	โอน งบประมาณ 469,000 เนื่องจากไม่ ดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องประชุม	✓	-	-	617,000	ตั้งโครงการใหม่ 617,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
รวมจำนวน 5 โครงการ		1	1	3	4,765,498.78	4,046,498.78
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี 2566						
1	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายจากสระโสภา- เข้าพื้นที่การเกษตร บ้าน โคกงาม หมู่ที่ 1	✓	-	-	80,000	78,000
2	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายหน้าโรงเรียน บ้านโคกงาม ไปที่นาง ยาใจ นิยมพา หมู่ที่ 1 บ้านโคกงาม	✓	-	-	49,900	48,500
3	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านโคกงามถึง ที่นางราตรี หมู่ ประเสริฐ หมู่ที่ 1 บ้านโคก งาม	✓	-	-	69,600	68,000
4	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายแยกแก้งคร้อ ,นาแก-หนองม่วง หมู่ที่ 2 บ้านหนองรวก	✓	-	-	49,600	48,500
5	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายหนองรวก-โคก สาม,คึมคู บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2	✓	-	-	79,000	77,500
6	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายแยกแก้งคร้อ ,นาแก-หนองรวก,หนอง	✓	-	-	112,700	110,300

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	มวง บานหนองรวก หมู่ที่ 2					
7	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนาหนองทุ่ม- แยกหนองรวก,โคกกล่าม หมู่ที่ 3	✓	-	-	80,800	79,000
8	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายโนนส้มโฮง- สามแยกห้วยอีตาน หมู่ที่ 3	✓	-	-	70,500	69,000
9	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนกเขาทอง- ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 4 บ้าน นกเขาทอง	✓	-	-	51,300	50,500
10	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนกเขาทอง-ซับ จันทร์แดง หมู่ที่ 4	✓	-	-	140,700	138,000
11	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง เพื่อการเกษตรแยก โนนนาวัวซับจันทร์แดง หมู่ที่ 4	✓	-	-	60,100	58,973
12	โครงการปรับปรุงถนน สายลำห้วยใหญ่-แยก บ้านนกเขาทอง,ดงพอง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาทอง	✓	-	-	98,700	96,800
13	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายแยกบ้านดง	✓	-	-	99,600	97,700

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	พอง,นกเขาทอง-ห้วยอี แซว หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง					
14	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านดงพอง- หนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง	✓	-	-	93,700	91,800
15	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายห้วยหินลอง- สามแยกห้วยวังหว้า หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง	✓	-	-	138,700	135,600
16	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนายนายสำออง อาสาชาติ ถึง ถนน คอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 บ้านนาแก	✓	-	-	63,800	62,400
17	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านนาแก- โปร่งช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนา แก	✓	-	-	225,200	220,300
18	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ภายใน หมู่บ้านโคกกล่อม หมู่ที่ 8 บ้านโคกกล่อม	✓	-	-	495,000	494,500
19	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลำห้วยใหญ่-ห้วยอี งอง หมู่ที่ 9 บ้านนา หนองทุ่มใต้	✓	-	-	80,700	79,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
20	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายจากลำห้วย ใหญ่-ช่องหินแตก หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่มใต้	✓	-	-	72,000	70,700
21	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านนาแก เหนือ ถึง แอนเปลือย หมู่ ที่ 10	✓	-	-	176,200	172,700
22	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายใต้ฝายใหม่ หมู่ ที่ 10 บ้านนาแกเหนือ	✓	-	-	110,700	109,500
23	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย ใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านนา หนองทุ่มกลาง	✓	-	-	51,600	50,500
24	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านโนนสง่า- คุ้มภูโค้ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12	✓	-	-	169,500	166,000
25	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านโนนสง่า- ชัยจันทร์แดง หมู่ที่ 12	✓	-	-	146,000	143,200
26	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย บ้านนาแก ถึง ท่าขาม หมู่ที่ 13	✓	-	-	99,400	97,600

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
27	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายท่าขาม - ไปรุ่ง ข้าง บ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 13	✓	-	-	91,900	90,100
28	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายเลียบลำห้วย ใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านโนนรัง	✓	-	-	71,200	69,600
29	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายอ่างหนองแต้- แยกห้วยหินแก้ง, อ่างไปรุ่ง ขาม หมู่ที่ 15	✓	-	-	150,600	145,200
30	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายแยกโนนदान- แยกคลองส่งน้ำท่าขาม หมู่ที่ 16 บ้านนาแกศรี สวัสดิ์	✓	-	-	217,600	213,100
31	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายอ่างไปรุ่งข้างไป ท่าขาม หมู่ที่ 16 บ้านนา แกศรีสวัสดิ์	✓	-	-	97,200	95,200
32	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและถนน คสล. สายแยกหนองรวกพัฒนา , ห้วยอีदान-ภูซึบหว่า บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18	-	-	✓	466,000	(ยกเลิก)
33	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านโคกกล่อม	✓	-	-	74,800	73,200

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	พัฒนา-หนองสะแบง หมู่ ที่ 19 บ้านโคกล่ามพัฒนา					
34	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายโสกไส้ไก่อ-พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้าน โคกล่ามพัฒนา	✓	-	-	73,000	71,600
รวมจำนวน 34 โครงการ		33	-	1	4,207,300	3,672,573
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567						
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกแก้งคร้อ,นาแก - ที่ นานางยาใจ เนียมพนา หมู่ ที่ 1 บ้านโคกงาม	✓	-	-	238,000	238,000
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสะพานหนองรวก หมู่ที่ 2,18 บ้านหนองรวก,บ้าน หนองรวกพัฒนา	✓	-	-	219,700	219,700
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โนนส้มโฮง-หนองรวก,ภู ซำหว้า หมู่ที่ 3 บ้านนา หนองทุ่ม	✓	-	-	238,000	238,000
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนกเขาทอง - ห้วยหิน เก็ง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขา ทอง	✓	-	-	238,000	238,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำรูปตัวยู ถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	✓	-	-	356,000	356,000
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกป่าช้า - ห้วยอึ่งออง หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่ม ใต้	✓	-	-	238,000.-	238,000.-
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกป่าช้า(คุ้มโนนตาล)- พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านนาหนองทุ่มกลาง	✓	-	-	238,000	238,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ้มท่าขาม หมู่ที่ 13 บ้าน นาแกใต้	✓	-	-	238,000	238,000
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกลำห้วยใหญ่-แยกดง พอง,นกเขาทอง หมู่ที่ 14 บ้านโนนรัง	✓	-	-	238,000	238,000
10	โครงการปรับปรุงท่อลอด เหลี่ยม หมู่ที่ 15 บ้านนา ล้อม	✓	-	-	166,000	166,000
11	โครงการต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ ในชุมชนหิน	✓	-	-	280,000	280,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	ผาฟ้าน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านนา แกท่าขอนแก่น					
12	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายนาตาแก้ว หมู่ที่ 17 บ้านนาแกท่าขอนแก่น	✓	-	-	117,900	117,900
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกกล่ามพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 19 บ้านโคกกล่าม พัฒนา	-	-	✓	81,200	81,200 ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนางมยุรี บุญ ใหญ่ ถึง บ้านนาย ประสิทธิ์ คำทองสุข หมู่ ที่ 19 บ้านโคกกล่าม พัฒนา	-	-	✓	185,000	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวมจำนวน 14 โครงการ		12	-	2	3,071,800	2,805,600
รวมโครงการทั้งสิ้น 53 โครงการ		46	1	6	12,044,598.78	10,524,671.78

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง						
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนปลูก หม่อนเลี้ยงไหม บ้าน หนองรวก หมู่ที่ 2	✓	-	-	40,000	40,000
2	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบ วงจร หมู่ที่ 8	✓	-	-	40,000	40,000
3	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบ วงจร หมู่ที่ 19	✓	-	-	40,000	40,000
รวมจำนวน 3 โครงการ		3	-	-	120,000	120,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
3. การพัฒนาตามคุณภาพชีวิต						
3.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
1	โครงการปรับภูมิทัศน์หน้า ศูนย์ นามองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2567	✓	-	-	20,000	20,000
2	โครงการปรับภูมิทัศน์หน้า ศูนย์ นามองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสว่างปัญญา	✓	-	-	20,000	20,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
	วาสนประจำปีงบประมาณ 2567					
3	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.นาหนองทุ่ม	✓	-	-	40,000	39,155
4	โครงการเรียนรู้สู่โลกเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ พัฒนา ศักยภาพ และ ประสิทธิภาพของนักเรียน ในเขตพื้นที่อบต. ประจำปี งบประมาณ 2567	✓	-	-	90,000	82,385
5	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	✓	-	-	100,000	100,000
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา 6.1 โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน 6.2 ค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว) 6.3 ค่าหนังสือเรียน 6.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 6.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6.6 ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	✓	-	-	717,392	
					546,840	546,840
					113,832	111,996
					8,000	6,000
					11,600	8,700
					18,560	9,750
					18,560	13,920

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
7	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต. นาหนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ หมู่ 2,18,8,19	✓	-	-	877,430	715,519.44
รวมจำนวน 7 โครงการ		7	-	-	1,864,822	1,412,725.44
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
3.1 แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
1	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต. นา หนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน	✓	-	-	2,055,400 โอนเพิ่ม 1,700บาท	2,057,100 โอนเพิ่ม 1,700บาท
รวมจำนวน 1 โครงการ		1	-	-	2,057,100	2,057,100
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
3.1 แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ						
1	โครงการอบรมเข้าค่าย เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง	✓	-	-	20,000	20,000
2	โครงการอบรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กนักเรียนในเขต พื้นที่อบต.นาหนองทุ่ม	✓	-	-	45,000	45,000
3	โครงการทำนาข้าวและ ปลูกผักสวนครัว	✓	-	-	15,000	15,000
4	โครงการส่งเสริมพัฒนา ทักษะอาชีพการเลี้ยงปลา ตุกในบ่อซีเมนต์	✓	-	-	15,000	15,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
5	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า	✓	-	-	15,000	15,000
6	โครงการผลิตและใช้สื่อ การเรียนการสอน	✓	-	-	10,000	10,000
7	โครงการกิจกรรมเกษตร ชีวภาพเพื่อการเรียนรู้ ทักษะอาชีพแบบพอเพียง	✓	-	-	20,000	20,000
8	โครงการห้องเรียนเพื่อ การเรียนรู้	✓	-	-	15,000	15,000
รวมจำนวน 8 โครงการ		8	-	-	155,000	155,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	34,000 โอนเพิ่ม 89,00	39,675
2	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	✓	-	-	20,000	20,000
3	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสฟติด To /Be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน หมู่บ้านทุก กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา	✓	-	-	120,000	120,000
4	โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์	✓	-	-	40,000	40,000
รวมจำนวน 4 โครงการ		4	-	-	303,000	219,675

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	✓	-	-	68,000	60,600
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาหนองทุ่ม	✓	-	-	60,000	40,000
3	โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณี	-	-	✓	20,000	-

4	โครงการอบรมสัมมนา จริยธรรม คุณธรรม	-	-	✓	50,000	-
5	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	✓	-	-	100,000	99,000
6	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	-	-	✓	50,000	โอนงบประมาณ
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	-	-	✓	71,000	57,750
รวมจำนวน 7 โครงการ		3	-	4	419,000	257,350
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต						
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	✓	80,000	-
2	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	✓	-	-	30,000	30,000
3	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน	✓	-	-	50,000	31,000
รวมจำนวน 3 โครงการ		2	-	1	160,000	61,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
3.5 แผนงานการเกษตร						
1	โครงการตั้งด่านจุดสกัดเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบขนของป่า	-	-	✓	49,950	-
2	โครงการร่อนน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	✓	-	-	20,000	15,700
3	โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	19,540	16,915
4	โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกสวนน้อยประจำปี 2567	-	-	✓	100,000	-
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	-	-	✓	49,000	-
6	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ	-	-	✓	16,450	-
รวมจำนวน 6 โครงการ		2	-	4	254,940	32,615

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต						
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง						
1	โครงการจัดประชุมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เคสีอนที่	✓	-	-	40,000	40,000
2	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	-	✓	30,000	-
3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	-	-	✓	54,132	-
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ		1	-	2	124,132	40,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต						
3.7 แผนงานรักษาความสงบใน						
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ	-	-	✓	30,000	-
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	✓	-	-	40,000	20,000
2	โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓	-	-	150,000	150,000
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสำนักงานและสถานศึกษา	✓	-	-	30,000	30,000
4	โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า	✓	-	-	30,000	30,000
5	โครงการฝึกอบรมชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม	✓	-	-	40,000	40,000
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม	✓	-	-	50,000	50,000
รวมจำนวน 6 โครงการ		5	-	1	370,000	340,000
4. ยุทธศาสตร์การบริหาร การเมือง การปกครอง						
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง และ	✓	-	-	500,000 โอนเพิ่ม 44,000	544,000

	ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2567					
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	20,000	20,000
3	โครงการประชาสัมพันธ์และบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	✓	-	-	50,000	50,000
4	โครงการปรับปรุงทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลที่ดิน	✓	-	-	400,000	400,000
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังการบัญชี และพัสดุ	✓	-	-	50,000	50,000
6	โครงการให้ความรู้เพิ่มความเข้าใจ ที่ดิน สปก.นส.3 และโฉนด ให้กับประชาชน	✓	-	-	50,000	50,000
7	โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี	-	-	✓	50,000	-
รวมจำนวน 7 โครงการ		6	-	1	1,164,000	1,114,000

5.รายการเบิกจ่ายตามครุภัณฑ์

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.ประเภทครุภัณฑ์งานสำนักงาน					
1.เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	✓	-	-	7,800	7,800
2.เก้าอี้บุนวม	✓	-	-	20,970	20,970
3.ชุดรับแขกไม้ 6 ที่นั่ง พรอมโต๊ะกลาง	✓	-	-	10,000	10,000
4.ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	✓	-	-	21,540	21,540
5.โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓	-	-	12,000	12,000
6.โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	5,900	5,900
7.โต๊ะหมู่บูชา	✓	-	-	8,600	8,600
8.โพงเดียม	✓	-	-	14,000	14,000
9.เก้าอี้ขาตัว U	✓	-	-	11,960	11,960

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
10.เก้าอี้ขาตัวU Twin-1	✓	-	-	9,980	9,980
11.เก้าอี้แถวเหล็ก 4 ที่นั่ง	✓	-	-	6,990	6,990
12.เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	✓	-	-	7,990	7,990
13.เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง)	✓	-	-	66,600	66,600
14.ชุดรับแขก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	✓	-	-	25,900	25,900
15.โซฟารับแขก	✓	-	-	16,900	16,900
16.ตุลีนชัก	✓	-	-	3,850	3,850
17.โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	23,960	23,960
18.โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง	✓	-	-	13,900	13,900
19.โต๊ะต่อเขามุม มีชั้น (FCSS60)	✓	-	-	2,100	2,100
20.โต๊ะทำงานไม้ 2 ลีนชัก	✓	-	-	3,590	3,590
21.โต๊ะทำงานโล่ง	✓	-	-	5,980	5,980
รวม 21 รายการ	21	-	-	300,510	217,600
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(3เครื่อง)	✓	-	-	30,000	30,000
2.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(คลัง)	✓	-	-	10,000	10,000
3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	20,000	20,000
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(คลัง)	✓	-	-	15,000	15,000
5.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	-	-	✓	7,000	ตั้งรายการใหม่
รวม 5 รายการ	4	-	-	82,000	22,000
1.2 แผนงานการศึกษา					
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.เก้าอี้บุนวม	✓	-	-	7,800	7,800
2.เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	3,000	3,000
3.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด	✓	-	-	23,500	23,500

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
13,000 ปีที่ยู					
4.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 ปีที่ยู	✓	-	-	27,200	27,200
5.ตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 2 ชั้น 20 ช่อง	✓	-	-	3,600	3,600
6.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	✓	-	-	10,000	10,000
7.ตูรวม 1 บาน 4 ลื่นชัก ขนาด 3 ฟุต	✓	-	-	5,000	5,000
8.ตูวางของ 2 ชั้นโล่ง และ 2 บานเปิดกลาง	✓	-	-	4,600	4,600
9.โต๊ะคอมพิวเตอร์	✓	-	-	12,000	12,000
10.โต๊ะประชุม	✓	-	-	9,900	9,900
11.บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต	✓	-	-	7,000	7,000
รวมจำนวน 11 โครงการ	11	-	-	113,600	113,600
2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.กล้องวงจรปิด (CCTV)	✓	-	-	60,000	60,000
รวมจำนวน 1 โครงการ	1	-	-	60,000	60,000
3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.ตู้กับข้าว	✓	-	-	8,000	8,000
รวมจำนวน 1 รายการ	1	-	-	8,000	8,000
4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	✓	-	-	10,000	10,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	24,000	24,000
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Tank Printer)	✓	-	-	16,000	16,000
รวมจำนวน 3 รายการ	3	-	-	50,000	50,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
แผนงานเคหะและชุมชน					
1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.เครื่องตัดคอนกรีต	✓	-	-	30,000	30,000
2.เครื่องอัดอากาศ	✓	-	-	20,000	20,000
3.ไม้ซักฟิวส์	✓	-	-	22,000	22,000
รวม 3 รายการ	3	-	-	72,000	72,000
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	✓	-	-	10,000	10,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	24,000	24,000
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	-	-	16,000	16,000
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	✓	-	-	4,200	4,200
รวม 4 รายการ	4	-	-	64,200	-

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.72-129 สายทางแยกแก่งคร้อ,นาแก-หนองม่วง หมู่ที่ 2 บ้านหนองรวก ตำบลนาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ [RD670636120402]	-	✓	-	5,637,100	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,637,100	-

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567 (เงินเหลือจ่าย)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 72-131 สายทางดงพอง - หนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง ตำบลนาหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (1500837000100420A810)	-	✓	-	1,747,000	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,747,000	-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. มีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้
2. งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น
5. ด้านระเบียบกฎหมายและข้อบังคับบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

บทที่ ๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒน (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนขององค์การบริหารส่วนตำบล นาหนองทุ่ม การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) โดยการประเมินผลจากการที่รับงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1.1 โครงการตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2567 มีทั้งหมด 288 โครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของโครงการตามแผนพัฒนา

1.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและดำเนินแล้วเสร็จจำนวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.49 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 30.55 ของโครงการตามแผนพัฒนา

1.3 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของโครงการตามแผนพัฒนา

1.4 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของโครงการตามแผนพัฒนา

1.5 โครงการที่มีการยกเลิก จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของโครงการตามแผนพัฒนา

1.6 โครงการที่เพิ่มเติมดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของโครงการตามแผนพัฒนา

สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(เดือน ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการ ที่ยกเลิก		โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการ เพิ่มเติม		โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		โครงการ ทั้งหมด
จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
88	81.49	5	4.67	13	12.03	1	0.93	1	0.93	108

2. ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม)

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

3) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

4) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาปรับลดโครงการ แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ หากยังมีความจำเป็นควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรม

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์**

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10	9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10	9
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10	9
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	10	9
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	9
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	9
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	10	9
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	9
รวมคะแนน	80	72

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10	9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10	9
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10	8
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	10	8
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	9
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	9
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	10	9
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	9
รวมคะแนน	80	70

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10	9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10	9
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10	9
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	10	9
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	9
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	9
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	10	8
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	9
รวมคะแนน	80	71

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10	9
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10	9
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10	9
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	10	9
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	9
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	9
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	10	9
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	9
รวมคะแนน	80	72

การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในช่วง ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด 4 ด้าน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองการปกครอง

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด 8 ประเด็น

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

วิธีการประเมิน

1. กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 9 หมู่บ้านฯ ละ 10

รวมเป็น 90 คน

2. กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมิน 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

3. ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากรทั้ง 9 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวมเป็น 90 คน ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน
1. บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1	10
2. บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2	10
3. บ้านนกกเขาทอง หมู่ที่ 4	10
4. บ้านดงพอง หมู่ที่ 5	10
5. บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	10
6. บ้านโคกลาม หมู่ที่ 8	10
7. บ้านนาล้อม หมู่ที่ 15	10
8. บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18	10
9. บ้านโคกลามพัฒนา หมู่ที่ 19	10
รวมประชากรเป้าหมาย	90 คน

4. เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 90 ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 90 ชุด

5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่
การประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

1) ตามประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวม)

ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

- 1.1) ระดับ ไม่พอใจ
- 1.2) ระดับ พอใจ
- 1.3) ระดับ พอใจมาก

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจ} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times 100}{\text{จำนวนผู้กรอกแบบประเมินทั้งหมด}}$$

ร้อยละของความพึงพอใจ = 79.17 เปอร์เซ็นต์

2) ตามประเด็นการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์

- คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา 10 คะแนน

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ = $\frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times 100}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}}$

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ = $\frac{90 \times 100}{285}$

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 89.00 เปอร์เซ็นต์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน 90 คน

1.1 เพศ ชาย จำนวน 40 คน

1.2 เพศ หญิง จำนวน 50 คน

2. อายุ

2.1 ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 3 คน

2.2 ระหว่าง 20 - 30 ปี จำนวน 7 คน

2.3 ระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 9 คน

2.4 ระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 28 คน

2.5 ระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 30 คน

2.6 มากกว่า 60 ปี จำนวน 13 คน

3. การศึกษา

3.1 ประถมศึกษา จำนวน 65 คน

3.2 มัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส./ เทียบเท่า จำนวน 23 คน

3.3ปริญญาตรี จำนวน 2 คน

3.4 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน

4. อาชีพ

4.1	รับราชการ	จำนวน	1	คน
4.2	เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	1	คน
4.3	ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	5	คน
4.4	รับจ้าง	จำนวน	20	คน
4.5	เกษตรกร	จำนวน	52	คน
4.6	นักเรียน/ นักศึกษา	จำนวน	8	คน
4.7	อื่นๆ	จำนวน	3	คน